




План подготовки котельных и тепловых сетей ООО "Распределенная генерация-Батайск" к отопительному периоду 2025-2026г.г.

Литейный (ППР с 19.05.25 по 01.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
3	Кран Ду25	3шт.	2 слесаря	8ч/1смена	Замена запорной арматуры ГВС в ТК возле дома №3 по пер. Литейному
4	Кран Ду15	1шт.			
5	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
6	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
Итого персонала 4 человека на 6 рабочих дней					


Авиагородок (ППР с 02.06.25 по 15.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	промывка теплообменников	2шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
3	Туба Ду76	10м	1 сварщик, 1 слесарь	16ч/2смены	Замена обвязки теплообменников ГВС
4	отвод 90-Ду76	5шт.			
5	Затвор Ду65	4шт.			
6	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
7	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
8	Счетчик газа	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки

Итого персонала 4 человека на 11 рабочих дней

Энгельса (ППР с 16.06.25 по 26.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Кран шаровый Ду50	4шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Замена запорной арматуры ТК2 и 4
3	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
4	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней					

Ростовский (ППР с 30.06.25 по 13.07.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Торцевое уплотнение	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	насос котла №2
3	Чистка и покраска заземлений		1 слесарь	8ч/0,5смены	котлы, насосы
4	Ревизия трехходового клапана Ду 200		2 слесаря	32ч/2смены	
5	ТО запорной арматуры сети		2 слесаря	32ч/2смены	
6	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки
Итого персонала 2 человека на 6 рабочих дней					
Ленина (ППР с 14.07.25 по 27.07.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Изоляция участков сети		2 слесаря	32ч/2смены	
3	Замена прокладок запорной арматуры котельной		2 слесаря	16ч/1смена	
4	Окраска опор, заземлений, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
5	Чистка трехходового клапана	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
6	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки
Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней					
Индустриальная (ППР с 28.07.25 по 11.08.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Труба Ду108	5м	2 слесаря	8ч/0,5смены	Насос котла №1
3	Окраска опор, заземлений, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
4	Чистка трехходового клапана	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
5	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки
Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней					

Главный инженер



О.В. Андреев

УТВЕРЖДАЮ

Начальник БРТС ООО «ДТС»

 О.В. Чепурной
« 10 » 04 2025г.

**План
подготовки котельных и тепловых сетей
Батайского района тепловых сетей ООО «ДТС»
к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственный
Котельная №1			
1.	Текущий ремонт поверхностей нагрева котлов ТВГ-8 ст. №2,3 и котла КВГ-7,56 ст. №1	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
2.	Ревизия дутьевых вентиляторов -3 шт.	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
3.	Ревизия дымососов -3шт.	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
4.	Ревизия насосного оборудования	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
5.	Ревизия оборудования ХВО	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
6.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
7.	Ревизия насосного оборудования	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
8.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
9.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
10.	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей.	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
11.	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
12.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
13.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
14.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.

15.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
16.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	20.08.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
Котельная №2			
1.	Текущий ремонт поверхностей нагрева котлов КВА-0,63 (5 шт.)	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
2.	Ревизия насосного оборудования	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
3.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
4.	Ревизия отключающих задвижек на трубопроводах тепловой сети	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
5.	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
6.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
7.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
8.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
9.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
10.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
11.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
12.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	21.08.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
Котельная №3			
1.	Текущий ремонт котлов КВА-0,63 ст. № №1,2	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
2.	Текущий ремонт котлов «Братск-1Г» ст. №3,4	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
3.	Ревизия насосного оборудования	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
4.	Ревизия запорной арматуры в котельной	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
5.	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
6.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.

7.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
8.	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
9.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
10.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
11.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
12.	Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети котельной до проходного канала.	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
13.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
14.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	18.08.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.

Котельная №4

1.	Текущий ремонт котлов КВГ-7,56 (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
2.	Текущий ремонт котлов КВГ-7,56 (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
3.	Текщий ремонт котлов КВА-0,63 (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
4.	Текщий ремонт котлов Riello -3500 630 SAT (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
5.	Ревизия запорной арматуры	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
6.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
7.	Ревизия оборудования ХВО	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
8.	Ревизия дымососов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
9.	Текущий ремонт изоляции трубопроводов тепловых сетей	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
10.	Ревизия дутьевых вентиляторов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
11.	Наружный осмотр котлов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
12.	Промывка котлов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.

13.	Проверка и чистка газоходов котлов и боровов дымовых труб, ремонт взрывных клапанов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
14.	Косметический ремонт помещений котельной	15.09.2025 г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
15.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	15.09.2025 г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
16.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	15.09.2025 г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..

Котельная №5

1.	Текущий ремонт котлов «Братск-1Г»	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
2.	Текущий ремонт котла ТГ-3-95	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
3.	Ревизия дымососов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
4.	Ревизия насосного оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
5.	Ревизия запорной арматуры в котельной	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
6.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
7.	Наружный осмотр котлов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
8.	Промывка котлов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
9.	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
10.	Проверка и чистка газоходов котлов и боровов дымовых труб, ремонт взрывных клапанов	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.
11.	Косметический ремонт помещений котельной	15.09.2025 г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
12.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	15.09.2025 г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
13.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	15.09.2025 г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
14.	Ревизия электрооборудования	15.09.2025 г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
15.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	15.09.2025 г.	Мастер Жуков М.В.

Котельная №6

1.	Текущий ремонт котлов RSA-150 (2 шт.)	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
2.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
3.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.

4.	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
5.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
6.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
7.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
8.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	19.08.2025г	Мастер Жуков М.В.

Котельная №7			
1.	Текущий ремонт котлов КВА-0,63 (4 шт.)	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
2.	Ревизия дымососа	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
3.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
4.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
5.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
6.	Проверка и чистка газоходов котлов и боров дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
7.	Косметический ремонт котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
8.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
9.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Жуков М.В.
10.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
11.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
12.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
13.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	26.08.2025г.	Мастер Жуков М.В.
Котельная №9			
1	Текущий ремонт котлов	15.09.2025 г.	Мастер Иващенко А. В.
2	Ревизия запорной арматуры	15.09.2025 г.	Мастер Иващенко А. В.
3	Ревизия и ремонт насосного оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Иващенко А. В.
4	Косметический ремонт помещений котельной	15.09.2025 г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.

5	Проверка и чистка газоходов котлов	15.09.2025 г.	Мастер Иващенко А. В.
6	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	15.09.2025 г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
7	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	15.09.2025 г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
8	Ревизия электрооборудования	15.09.2025 г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
9	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	19.08.2025 г.	Мастер Иващенко А. В.
Котельная №10			
1	Текущий ремонт котлов КВГ-7,56 (3 шт.)	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
2	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
3	Ревизия продувочных и воздушных вентилей котлов КВГ-7,56 №1,2,3	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
4	Чистка горелок и форкамер котлов КВГ-7,56 №1,2,3	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
5	Ревизия тягодутьевого оборудования	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
6	Ревизия запорной арматуры в котельной	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
7	Ревизия фильтров ХВО	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
8	Метрологическая поверка средств измерения	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
9	Ревизия и замена запорной арматуры в тепловых камерах	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
10	Чистка, промывка водоподогревателя перед деаэратором	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
11	Косметический ремонт в помещении котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
12	Проверка наличия шайб, элеваторов в рамках управления потребителей, корректировка	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
13	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
14	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
15	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Иващенко А. В.
16	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
17	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
18	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	25.08.2025г.	Мастер Иващенко А. В.

Котельная №12			
1	Текущий ремонт котлов КВГ-7,56 (2 шт.), котла RSD-5000	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
2	Ревизия тягодутьевого оборудования котлов	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
3	Ревизия запорной арматуры	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
4	Ревизия и ремонт насосного оборудования	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
5	Косметический ремонт помещения котельной	12.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
6	Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
7	Наружный осмотр котлов	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
8	Промывка котлов	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
9	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	12.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
10	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	12.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
11	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	12.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
12	Ревизия электрооборудования	12.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
13	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	25.08.2025г.	Мастер Кожарин А.Л.
Котельная №13			
1	Текущий ремонт котлов Е- 1/9Г (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
2	Текущий ремонт котла КССУ-1,0	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
3	Текущий ремонт котла котла RSD-2500	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
4	Ревизия запорной арматуры в котельной	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
5	Ревизия насосного оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
6	Ревизия тяго-дутьевого оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
7	Ревизия запорной арматуры ХВО	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
8	Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
9	Косметический ремонт помещений котельной	15.09.2025 г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.

10	Наружный осмотр котлов	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
11	Промывка котлов	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
12	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы,	15.09.2025 г.	Мастер Кожарин А.Л..
13	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	15.09.2025 г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
14	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	15.09.2025 г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
15	Ревизия электрооборудования	15.09.2025 г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
16	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	22.08.2025г.	Мастер Кожарин А.Л.
Котельная №14			
1.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
2.	Текущий ремонт котлов RTQ -2960, RTQ -1700	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
3.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
4.	Косметический ремонт помещения котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
5.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
6.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
7.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Кожарин А.Л..
8.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
9.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
10.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
11.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	20.08.2025г.	Мастер Кожарин А.Л.
Котельная №15			
1.	Текущий ремонт котлов RTQ (4 шт.)	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
2.	Ревизия запорной арматуры	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
3.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
4.	Наружный осмотр котлов	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.

5.	Промывка котлов	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
6.	Косметический ремонт помещений котельной	12.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
7.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	12.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
8.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	12.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
9.	Ревизия электрооборудования	12.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
10.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	12.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
11.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	19.08.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
Котельная №16			
1.	Текущий ремонт поверхностей нагрева котлов КВа-1,0	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
2.	Текущий ремонт котла КВГ-2,5-95	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
3.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
4.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
5.	Чистка грязевиков	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
6.	Ревизия и промывка водоводяного подогревателя для собственных	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
7.	Ревизия оборудования ХВО	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
8.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
9.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
10.	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
11.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
12.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
13.	Текущий ремонт электродвигателей дымососов, вентиляторов	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
14.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
15.	Проверка и чистка газоходов котлов и борова дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
16.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	22.08.2025г.	Мастер Кондиус А.В.

Котельная №18			
1	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
2	Текущий ремонт котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
3	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
4	Косметический ремонт помещения котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
5	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
6	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
7	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
8	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
9	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
10	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	18.08.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
Котельная №19			
1	Ревизия запорной арматуры	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
2	Ревизия и ремонт насосного оборудования	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
3	Текущий ремонт котлов (2 шт.)	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
4	Ревизия дымохода	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
5	Косметический ремонт котельной	15.09.2025 г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
6	Наружный осмотр котлов	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
7	Промывка котлов	15.09.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
8	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	15.09.2025 г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
9	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	15.09.2025 г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
10	Ревизия электрооборудования	15.09.2025 г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
11	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	20.08.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.

Котельная №20			
1	Текущий ремонт котлов КВА-0,63 (3 шт.)	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
2	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
3	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
4	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
5	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
6	Проверка и чистка газоходов котлов и бора дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	05.09.2025г.	Мастер Кондиус А.В.
7	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
8	Метрологическая поверка средств измерения	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В..
9	Косметический ремонт котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
10	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
11	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	25.08.2025 г.	Мастер Кондиус А.В.
Котельная №23			
1	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
2	Текущий ремонт котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
3	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
4	Косметический ремонт помещения котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
5	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
6	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
7	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
8	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
9	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
Котельная №24			
1	Текущий ремонт котлов (5 шт.)	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
2	Ревизия и ремонт насосного оборудования	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.

3	Ревизия запорной арматуры	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
4	Ревизия НРУ ХВО-1, ХВО-2	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
5	Ревизия тягодутьевого оборудования	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
6	Ревизия продувочных вентилей на котлах ДКВР-4/13	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
7	Ревизия и чистка бака запаса воды	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
8	Косметический ремонт помещений котельной	12.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
9	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
10	Ревизия и ремонт запорной арматуры на трубопроводах	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
11	Наружный осмотр котлов	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
12	Промывка котлов	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
13	Проверка и чистка газоходов котлов и боров дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
14	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	12.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
15	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	12.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
16	Проверка наличия элеваторов в рамках управления потребителей	12.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
17	Ревизия электрооборудования	12.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
18	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	26.08.2025г.	Мастер Титаренко А.П.

Котельная №25

1.	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
2.	Ревизии и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
3.	Ревизия и чистка водоподогревателя	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
4.	Текущий ремонт котлов (2шт.)	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
5.	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
6.	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
7.	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..

8.	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
9.	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
10.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	21.08.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
Котельная №27			
1	Ревизия запорной арматуры	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
2	Текущий ремонт котлов (2шт.)	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
3	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
1	Косметический ремонт помещений котельной	05.09.2025г.	Начальник РСУ Саркисян М.В.
4	Наружный осмотр котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
6	Промывка котлов	05.09.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
7	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
8	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
9	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
10	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	18.08.2025г.	Мастер Титаренко А.П.
Котельная №33			
1	Ревизия и ремонт насосного оборудования	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
2	Ревизия автоматической установки ХВО	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
3	Чистка баков	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
4	Текущий ремонт котлов	05.09.2025г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.
5	Ревизия, опрессовка газового оборудования котельной	05.09.2025г.	И.о.инженера газового хозяйства Давыдов В.В..
6	Метрологическая поверка средств измерений в котельной	05.09.2025г.	Инженер-метролог Давыдов В.В.
7	Ревизия электрооборудования	05.09.2025г.	Инженер-энергетик Парамонов Ю.О.
8	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети	22.08.2025 г.	Начальник ПУ №1 Кречетов А.А.

Главный инженер БРТС

А.В. Болдинов

**План подготовки котельных и тепловых сетей Северо-Кавказской дирекции
по тепловодоснабжению к отопительному периоду 2025-2026гг.**

г.Батайск, ул.Ключевая, 10 (16.06.2025-30.06.2025)					
№ п/п	Наименование материала	Кол-во	Персонал	человекочасов	Примечание
1	Дымосос Д-11-2	2	1 электромонтер	0,8	технический осмотр, технический ремонт
2	Котел газовый	2	1 электромонтер	0,8	технический осмотр, технический ремонт
3	Вентилятор ВДН-9	2	1 электромонтер	0,6	технический осмотр, технический ремонт
4	Магнитный пускатель	2	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
5	Насос питательный КМ 80-90	2	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
6	Магнитный пускатель	3	1 электромонтер	0,3	технический осмотр, технический ремонт
7	Насос циркуляционный	3	1 электромонтер	0,6	технический осмотр, технический ремонт
8	Насос системы ХВО	1	1 электромонтер	0,3	технический осмотр, технический ремонт
9	Насос ГВС CR 3-17	2	1 электромонтер	0,4	технический осмотр, технический ремонт
10	Электрощитовые	4	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
11	Запорная арматура	88	1 электромонтер	1,2	технический осмотр, технический ремонт
12	Дымовая труба	2	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
13	Трубопроводы	3	1 электромонтер	1,2	технический осмотр, технический ремонт
14	Розетка	4	1 электромонтер	0,4	технический осмотр, технический ремонт
г.Батайск, ул.Книжная, 13(04.08.2025-18.08.2025)					
№ п/п	Наименование материала	Кол-во	Персонал	человекочасов	Примечание
1	Котел газовый	6	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
2	Щит-2	1	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
3	Насос подпиточный	2	1 электромонтер	1,8	технический осмотр, технический ремонт
4	Насос циркуляционный	3	1 электромонтер	0,6	технический осмотр, технический ремонт
5	Магнитный пускатель 1й	4	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
6	Дымовая труба	1	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
7	Запорная арматура	32	1 электромонтер	0,4	технический осмотр, технический ремонт
8	Светильник	2	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
9	Выключатель	2	1 электромонтер	0,2	технический осмотр, технический ремонт
10	Трубопроводы	4	1 электромонтер	2,2	технический осмотр, технический ремонт

Начальник Ростовского
территориального участка



В.А.Дзряян